



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 99**

Утверждено
приказом директора
№ 132-О от 29.05.2014 г.

**План
введения федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО)**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственный	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	январь 2015	Заместитель директора Серова Н.Ю.	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО, положение о рабочей группе
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	январь 2015	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	План-график
3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	сентябрь 2014	Директор Лазарева Е.И.	Получение объективной информации о готовности к переходу на ФГОС	Совещание при директоре, протокол совещания
4	Организация работы по разработке образовательной программы дошкольного образования в соответствии с примерными образовательными программами	До августа 2015 г.	Заместитель директора Серова Н.Ю.	Написание ООП	Проект программы в соответствии с ФГОС ДО

5	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	август 2015	Директор Лазарева Е.И.	Наличие ООП ДО	Приказ об утверждении
6	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности	август 2015	Директор Лазарева Е.И.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении локальных актов
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС					
1	Подбор педагогических кадров для реализации программы дошкольного образования	Август 2014	Директор Лазарева Е.И.	Формирование кадрового ресурса	
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Заместитель директора Серова Н.Ю.	Ликвидация затруднений	Методические материалы
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС					
1	Обеспечение материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Директор Лазарева Е.И.	Соответствие оснащенности требованиям ФГОС	Ежегодный анализ работы, педагогический совет
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников.	Весь период	Заместитель директора Спирина Д.В.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информация, совещание при директоре
3	Обеспечение печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заместитель директора Серова Н.Ю.	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Список методической литературы
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО					
1	Размещение на сайте информации о введении ФГОС в дошкольных группах	Весь период	Заместитель директора Серова Н.Ю.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте

Принят на Педагогическом совете
 Протокол № 5 от 28.05.2014г.